




























คู่มืองานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์

รายละเอียด	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการ	หัวหน้างาน	หน่วยพัฒนาเว็บไซต์	ระยะเวลา	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
						
1.แจ้งความต้องการขอพัฒนา ระบบสารสนเทศ						บันทึกข้อความขอพัฒนา เว็บไซต์
2.เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ						
3.หัวหน้างานมอบหมายงาน หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ					10 นาที	
4.ดำเนินการเก็บข้อมูลความ ต้องการของระบบสารสนเทศ					1-2 วัน	
5.ออกแบบระบบสารสนเทศ					ขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน	
6.พัฒนาระบบ					ขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน	
7.ทำการทดสอบ/แก้ไข ปรับปรุง					ขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน	
8.ทำการติดตั้งระบบ สารสนเทศ จัดทำคู่มือ และส่ง มอบงาน					1-3 วัน	
						

ขั้นตอนการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์และฐานข้อมูล						
รายละเอียด	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	หัวหน้างาน	หน่วยบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล	หน่วยบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและฐานข้อมูล	ระยะเวลา	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
						
1.แจ้งความต้องการ/ปัญหาของเครื่องแม่ข่าย						
2.วิเคราะห์ความต้องการ/ปัญหา						
3.วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางเครือข่ายหรือไม่					10 นาที	
4.ทำหน้าที่ประสานกับงานเครือข่ายดำเนินการตามความต้องการแก้ไขปัญหา					ขึ้นอยู่กับความต้องการ/ปัญหาที่เกิดขึ้น	
5.แจ้งการปฏิบัติงาน/สรุปผลการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานได้ทราบ					10 นาที	
						

ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์

รายละเอียด	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการ	หัวหน้างาน	หน่วยพัฒนาเว็บไซต์	ระยะเวลา	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
						
1.แจ้งความต้องการขอพัฒนาเว็บไซต์						บันทึกข้อความขอพัฒนาเว็บไซต์
2.เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ						
3.หัวหน้างานมอบหมายงานหน่วยพัฒนาเว็บไซต์					10 นาที	
4.ดำเนินการเก็บข้อมูลความต้องการของเว็บไซต์					60-180 นาที	
5.ออกแบบหน้าจอเว็บไซต์					10-15 วัน	
6.พัฒนาเว็บไซต์					15-30 วัน	
7.ทำการทดสอบ/แก้ไขปรับปรุง					5-7 วัน	
8.ทำการติดตั้งเว็บไซต์ และส่งมอบงาน					1 วัน	
				